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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование у студентов профессиональных знаний по теоретическим основам 

управления программными проектами  и получение  практических  навыков  использования рос-
сийских и зарубежных стандартов, современных методологий, методов и инструментальных 

средств управления процессами создания программных продуктов (ПП). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Управление программными проектами» (Б1.Б.19) относится к базовой части 

основной профессиональной образовательной программы подготовки по направлению 09.03.04 

«Программная инженерия» (уровень бакалавриата).  
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: «Проекти-

рование и архитектура программных систем» (Б1.В.ОД.9), «Методы контроля оценки качества 
программного обеспечения» (Б1.В.ДВ.3). 

Знания и навыки, полученные в процессе освоения дисциплины «Управление программными 

проектами» используются при подготовке ВКР бакалавра. 
  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

• владение концепциями и атрибутами качества программного обеспечения (надежности, 

безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, методов, инструмен-

тов и технологий обеспечения качества (ПК-4); 

• владение стандартами и моделями жизненного цикла (ПК-5). 

В рамках формирования компетенции ПК-5 по окончании изучения дисциплины студент 

должен: 

знать: 

• содержание стандартов  по  управлению  проектами; 

• содержание стандартов по управлению жизненным циклом (ЖЦ) создания ПП; 

• модели жизненного цикла  разработки программных продуктов; 
• модели и алгоритмы календарного планирования работ; 
уметь: 

• разрабатывать концепцию программного проекта;  
• проводить структурную  декомпозицию работ проекта 
• формировать календарные  планы выполнения работ;  
владеть: 

• методикой разработки концепции программного проекта; 
• методами структурной декомпозиции работ проекта;  
• методами календарного  планирования работ; 
• один из пакетов прикладных программ  по управлению проектами. 

В рамках формирования компетенции ПК-4 по окончании изучения дисциплины студент 

должен: 

знать:  

• основные положения теории по управлению рисками  на каждом из этапов ЖЦ программ-

ного проекта ( идентификация, анализ , планирование , мониторинг и управление ) 
уметь:  

• проводить качественное и количественное описание   рискообразующих факторов;  
• вычислять  оценки влияния факторов на цели программного проекта 
владеть: 

• методами качественного и количественного анализа  рискообразующих факторов и  оценки   

влияния факторов на цели программного проекта  
Этап овладения компетенциями в процессе освоения ОПОП: 8 семестр  
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 42 42 

лекции (Л) 18 18 

лабораторные работы (ЛР) 24 24 

Самостоятельная работа (СРС, всего), в том числе: 66 66 

1) изучение тем теоретической части дисциплины,  

    вынесенных для самостоятельной проработки 

32 32 

2) подготовка к лабораторным работам  10 10 

3) выполнение контрольной работы 24 24 

Подготовка и сдача экзамена 36 36 

144 144 Общая трудоемкость, ч 

                            Зачетные Единицы Трудоемкости 4 4 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий    

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек
ци
и

 

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 

ра
бо
ты

 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 

ра
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та

 с
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нт
а 
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ов
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ез
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а)
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е 
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(О
К

, 
П
К

) 

1. Особенности процесса управления программным проектом 2 – – 2 

2. Стандартизация процессов создания программного продукта  2 – 2 4 

3. Модели жизненного цикла разработки программного продукта 4 – 2 6 

4. Инициация программного проекта  2 4 16 22 

5. Управление содержанием и сроками программного проекта 2 12 37 51 

6. Управление человеческими ресурсами 2 – – 2 

ПК-5 

7. Управление стоимостью   программного проекта 2 – 7 9 

8. Управление рисками программного проекта 2 8 2 12 

ПК-5 

ПК-4 

    Итого 18 24 66 108  

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

Наименование  
разделов 

Содержание разделов 
Трудоем- 

кость, ч  ОК, ПК 

1. Особенности про-

цесса управления про-

граммным проектом  

Понятие и особенности  программного продукта как резуль-
тата деятельности команды разработчиков и программного про-

екта как методологии управления процессами создания программ-

ного продукта, специфические свойства рыночного ПП. 

 Стандарт PMBOK: Цели, ограничения программного проекта, 
область знаний и  группы процессов. Процессы (действия и за-
дачи) по управлению программными проектами в ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 12207-2010 

2 

2. Стандартизация про-

цессов создания про-

граммного продукта  

Международные и отечественные стандарты:  IEEE-1074-1997 

«Процессы и действия жизненного цикла программного обеспе-
чения»; ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная тех-

нология. Процессы жизненного цикла программных средств»; 

«Единая система программной документации (ЕСПД): ГОСТ 

19.102-77 ЕСПД «Стадии разработки»». 

2 

3. Модели жизненного 
цикла разработки про-

граммного продукта 

Каскадная модель. V-образная модель.  Модель прототипиро-

вания. Модель быстрой разработки приложений — RAD. Ин-

крементная модель ЖЦ разработки. Спиральная модель. Мето-

дика выбора модели ЖЦ разработки ПП 

4 

ПК-5 
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4. Инициация про-

граммного проекта  
Генерация  привлекательных идей, обсуждение и оценка при-

влекательности идей. Разработка концепций программного про-

екта, выбор перспективной концепции: метод экспертных оце-
нок, гибридная модель функциональных зависимостей  

2 

5. Управление содер-

жанием и сроками 

программного проекта 

Основное содержание этапов планирования и реализации про-

граммного проекта. Содержательные модели структурной де-
композиции проекта. Представление множества работ проекта в 
виде сетевой модели. Содержательная и математические модели 

формирования календарного плана программного проекта. Ал-
горитм формирования календарного плана программного проекта 

2 

6. Управление челове-
ческими ресурсами 

Организация командной работы над проектом. Роль руководи-

теля в команде. Организационные структуры и  модели управле-
ния командой проекта. Основные положения мотивации про-

граммиста как участника проекта. 

2 

7. Управление стои-

мостью   программно-

го проекта 

Трудозатраты и договорная цена на разработку программного 

продукта. Определение рыночной цены на основе уровня без-
убыточности и рыночной стоимость ПП как инвестиционного 

проекта. Содержание процесса оценки плановой стоимости про-

екта с расшифровкой отдельных статей затрат.  Формирование и 

исполнение бюджета проекта.  Показатели оценки  исполнение 
бюджета и соблюдение календарного плана работ 

2 

ПК-5 

8. Управление риска-
ми программного про-

екта 

Основные понятия риска и рискообразующих факторов. Управ-
ление рисками на каждом из этапов Ж Ц программного проекта: 
идентификацию рисков, анализ рисков, планирование рисков, 
мониторинг и управление рисками  

2 ПК-4 

    Итого  18  

                                                                                                                                             

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими  

      (предыдущими) дисциплинами и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Номера разделов дисциплины, для которых необходимо 
изучение обеспечивающих (предыдущих) дисциплин 

Наименование обеспечивающих (предыдущих)  
дисциплин и обеспечиваемых (последующих) 

 дисциплин 1 2 3 4 5 6 7 8 

Предшествующие дисциплины    

1. Проектирование и архитектура программных систем   

   (Б1.В.ОД.9) 

– + + –   –  

2. Методы контроля оценки качества ПО (Б1.В.ДВ.3)        + 

Последующие дисциплины   

1. ВКР – + + + + + – + 

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий  

Перечень  
компетенций 

Л ЛР СРС Формы контроля 

ПК-4 + + – 

ПК-5 + + + 

Тестовый опрос в письменной   форме или в устной форме, в 
том числе по Skype. Защита отчета  по ЛР, в том числе по 

Skype, контрольная работа 
Л – лекция; ЛР – лабораторные работы; СРС – самостоятельная работа студента 

6. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

Формы обучения 
Методы организации обучения 

Л ЛР СРС Всего 

1. Мозговой штурм – генерация идей – 4 – 4 

2. Дискуссия – коллективное обсуждение  концепций проекта 6  – 6 

3. Поисковый метод –  3  3 

Итого интерактивных занятий 6 4 3 13 

из них аудиторных занятий 6 4 – 10 
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7. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Номер  
раздела  

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоем- 

кость, ч 

ОК,  

ПК 

4 ЛР 1. Разработка концепции рыночного программного продукта 4  

 ЛР 3. Структурная декомпозиция работ и формирование  
          календарного плана реализации программного проекта 

12 
 

8 ЛР 4. Управление рисками программного проекта 8 ПК-4 

   Итого  24  

 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  — не предусмотрено 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Трудоемкость, ч 
По разделам  дисциплины 

   
 

Виды самостоятельной работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего  
по виду 
СРС 

ОК,  

ПК,  

ПСК 

Контроль  
выполнения  
работы 

1. Изучение тем теоретической части дисцип-

лины, вынесенных для самостоятельной прора-
ботки, в том числе: 

        32 

 сегментация рынка ПП    – – – 7 – – – – 7 

 ценообразование на рынке ПП – – – – – – 7 – 7 

    календарное планирование – – – – 7 – – – 7 

 метод экспертных оценок – – – 7  – –  7 

 алгоритм расчета критического пути – – – – 4 – – – 4 

Тестирование 
в письменной 

форме или в 
виде устного 

опроса, в том 

числе по 

Skype 

2. Подготовка к лабораторным работам – 2 2 2 2 – – 2 10 Отчет по ЛР 

3. Выполнение контрольной работы по темам 

раздела «Управление содержанием и сроками 

программного проекта» 

– – – – 24 – – – 24 

ПК-4, 

ПК-5 

Контрольная 
работа 

Всего по разделу дисциплины – 2 2 16 37 – 7 2 66   

Подготовка и сдача экзамена         36   

10. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ — не предусмотрено 

11. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

11.1. Балльные оценки для элементов контроля 

Экзамен — 8 семестр 

Элементы  

учебной деятельности 

Максимальный балл на 1-

ю КТ с начала семестра 
Максимальный балл  

за период между  
1КТ и 2КТ 

Максимальный балл  

за период между 2КТ  

и на конец семестра 

Всего  
за 

семестр 

Посещение лекций 2 5 2 9 

Защита отчета по ЛР 15 20 15 50 

Выполнение контрольной работы – – 21 21 

Итого максимум за период: 17 25 38 80 

Сдача экзамена (максимум)    20 

Нарастающим итогом 17 42 80 100 

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки 

Баллы на дату контрольной точки Оценка 

≥ 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 5 

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ 4 

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ 3 

< 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 2 

10522



 7 

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ГОС) 
Итоговая сумма баллов  

(учитывает успешно сданный экзамен)  
Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 – 100 А (отлично) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 4 (хорошо) (зачтено) 

70 – 74 

65 – 69 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно) (зачтено) 
60 – 64 E (посредственно) 

2 (неудовлетворительно) (не зачтено) Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно) 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

1. Ехлаков Ю.П. Управление программными проектами: учебник.  – Томск: Изд-во Томск. гос. 
ун-та систем управления и радиоэлектроники, 2015. – 217 с. [Электронный ресурс]: научно-

образовательный портал ТУСУРа. – URL: https://edu.tusur.ru/publications/6024 (дата обращения 
15.01.2017 г.) 

2. Ехлаков Ю.П. Организация бизнеса на рынке программных продуктов: учебник. – Томск: 
Изд-во Томск. гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 314 с. гриф УМО В биб-

лиотеке ТУСУРа: 20 экз.  [Электронный ресурс]: научно-образовательный портал ТУСУРа. – 

URL: http://edu.tusur.ru/training/publications/970 (дата обращения 15.01.2017 г.) 

12.2. Дополнительная литература  

1. Ехлаков Ю.П. Теоретические основы автоматизированного управления: учеб. пособие. – 

Томск: ТУСУР, 2001. – 337 с. [Электронный ресурс]: научно-образовательный портал ТУСУРа. – 

URL: http://edu.tusur.ru/training/publications/668    (дата обращения 15.01.2017 г.) 
В библиотеке ТУСУРа: 20 экз. 
2.  Ньюэлл М. Майкл В.  Управление проектами для профессионалов: Руководство по подго-

товке к сдаче сертификационного экзамена: пер. с англ. А.К. Казаков. – 3-е изд. – М.: КУДИЦ-

ОБРАЗ, 2006. — 416 с. В библиотеке ТУСУРа: 20 экз.  

12.3. Учебно-методические пособия и программное обеспечение 

       12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия  

1. Ехлаков Ю.П. Управление программными проектами: методические указания по выполне-
нию лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия». – 2016. – 28 с. [Электронный ре-
сурс]: научно-образовательный портал ТУСУРа. – URL: https://edu.tusur.ru/publications/6367  
(дата обращения 15.01.2017 г.) 

12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа инва-

лидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Для лиц с нарушениями зрения: 

− в форме электронного документа; 
− в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

− в форме электронного документа; 
− в печатной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− в форме электронного документа; 
− в печатной форме. 

12.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и требуемое ПО 
       Научно-образовательный портал университета– URL: https://edu.tusur.ru/  

Научная электронная библиотека elibrary.ru:    http://elibrary.ru/defaultx.asp  
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

13.1.  Общие требования к материально-техническому обеспечению дисциплины  

Для проведения занятий лекционного типа, используется учебная аудитория, с количеством поса-
дочных мест не менее 75, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются: экран с элек-
троприводом 1 шт.; мультимедийный проектор; компьютер класса не ниже  INTEL Се1егоn D336 2.8ГГц. -1 

шт ; наглядные пособия в виде презентаций по лекционным разделам дисциплины. Лицензионное про-

граммное обеспечение: Microsoft Windows XP, Microsoft Office . 

Для проведения лабораторных занятий используется учебно-исследовательская вычислительная ла-
боратория, расположенная по адресу 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 4 этаж, 

ауд. 409.  

Состав оборудования: Учебная мебель; Экран с электроприводом – 1 шт.; Мультимедийный проектор– 

1 шт.; Компьютеры класса не ниже Intel Pentium G3220 (3.0GHz/4Mb)/4GB RAM/ 500GB с широкополос-
ным доступом в Internet,– 18 шт.; Используется лицензионное программное обеспечение, пакеты версией не 
ниже: Microsoft Windows XP ; Microsoft Office ; MS Project. 

Имеется помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Для самостоятельной работы используется учебная  аудитория  с количеством посадочных мест -50, 

расположенная по адресу 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 4 этаж, ауд. 418.  

Состав оборудования: Учебная мебель; Доска магнитно-маркерная -1шт.; Компьютер ПЭВМ INTEL 

Се1егоn D336 2.8ГГц. -1 шт; плазменная панель. Используется лицензионное программное обеспечение, 
пакеты версией не ниже: Microsoft Windows XP; Microsoft Office 2003; VirtualBox 6.2.  

Компьютер подключен к сети ИНТЕРНЕТ и обеспечивает доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

13.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и спе-
циального назначения.  

При обучении студентов с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусиливающей аппа-
ратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в дос-
тупных формах для студентов с нарушениями слуха, мобильной системы обучения для студентов с инвалид-

ностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушени-

ем слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, муль-
тимедийной системой. 

При обучении студентов с нарушениями зрениями предусмотрено использование в лекционных и 

учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на 
экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

При обучении студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернатив-
ные устройства ввода информации и другие технические средства приема-передачи учебной информации в 
доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, мобильной системы обуче-
ния для людей с инвалидностью. 

14. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

      ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

14.1 Основные требования к фонду оценочных средств и методические рекомендации 

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оценки сформированно-
сти и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при проведении текущей, промежуточной атте-
стации по дисциплине приведен в приложении к рабочей программе. 

14.2. Требования к фонду оценочных средств для лиц с ОВЗ 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены дополнительные оценочные 
средства, перечень которых указан в таблице 14. 

Таблица 14 – Дополнительные средства оценивания для студентов с инвалидностью 

Категории студентов Виды дополнительных оценочных средств 
Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха 
Тесты, письменные самостоятельные работы, 

вопросы к зачету, контрольные работы 

Преимущественно письменная 
проверка 
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С нарушениями зре-
ния 

Собеседование по вопросам к зачету, опрос по 

терминам 

Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушениями опор-

но-двигательного ап-

парата 

Решение дистанционных тестов, контрольные 
работы, письменные самостоятельные работы, 

вопросы к зачету 

Преимущественно дистанцион-

ными методами 

С ограничениями по 

общемедицинским 

показаниям 

Тесты, письменные самостоятельные работы, 

вопросы к зачету, контрольные работы, устные 
ответы 

Преимущественно проверка 
методами, исходя из состояния 
обучающегося на момент про-

верки 

14.3. Методические рекомендации по оценочным средствам для лиц с ОВЗ 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

• в печатной форме; 
• в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

• в форме электронного документа; 
• методом чтения ассистентом задания вслух; 

• предоставление задания с использованием сурдоперевода. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:  

• письменно на бумаге;  
• набор ответов на компьютере; 
• набор ответов с использованием услуг ассистента; 
• представление ответов устно. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов по дисциплине предусматривает предостав-
ление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

− в форме электронного документа; 
− в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

− в форме электронного документа; 
− в печатной форме. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− в форме электронного документа; 
− в печатной форме. 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

 «ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР) 

 

Кафедра автоматизации обработки информации (АОИ) 

 

                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой АОИ 

 

___________Ю.П. Ехлаков 

«____»____________2017 г. 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМИ  ПРОЕКТАМИ» 

для направления подготовки 09.03.04 

«Программная инженерия» (уровень бакалавриата) 

(учебный план набора 2016 г.) 
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   1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе дисциплины  и 

представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использо-

вания, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов 
обучения. ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов.  
При описании фонда оценочных средств по учебной дисциплине используется нижеприве-

денная терминология. 
Компетенция – комплекс взаимосвязанных аспектов профессиональной деятельности, скла-

дывающихся из знаний, умений, навыков и/или опыта, объединенных с потенциальной способно-

стью и готовностью студента (выпускника) справляться с решением задач, обусловленных видами 

и объектами профессиональной деятельности. 

Этапы освоения компетенции – логически увязанные части жизненного цикла освоения 
компетенции 

Оценочные средства – совокупность  контрольных/контрольно-измерительных и методиче-
ских материалов, необходимых для определения степени сформированности компетенций по кон-

кретной дисциплине. 
Контрольные материалы оценочного средства – конкретные задания, позволяющие опреде-

лить результативность учебно-познавательной и проектной деятельности студента. 
Показатели оценивания компетенций – сформулированные на содержательном уровне тре-

бования к освоению компетенции, распределенные по этапам ее формирования и обусловленные 
видами и объектами профессиональной деятельности, обобщенными трудовыми функциями про-

фессиональных стандартов,  
Критерии оценивания компетенций – правило дифференциации показателя уровня освое-

ния компетенции 

Таблица 1 – Обобщенная модель формирования содержания показателей оценивания компетенции 

Обобщенные показатели     
Этапы 

Теоретические основы Технологические основы Инструментальные основы 

Знать Обладает знаниями теорети-

ческого материала, в том 

числе по содержанию терми-

нов, понятий, взаимосвязей 

между ними 

Обладает знаниями по тех-

нологиям решения профес-
сиональных задач 

Обладает знаниями в областиме-
тодов и  инструментальных 
средств решения профессио-

нальных задач  

Уметь Обладает умениями по ис-
пользованию теоретического 

материала для решения  про-

фессиональных задач 

Обладает умениями адап-

тации технологий решения 
профессиональных задач на 
контрольных (модельных) 

заданиях 

Обладает умениями применения 
методов и  инструментальных 
средств решения профессио-

нальных задач на контрольных 
(модельных) заданиях 

Владеть Обладает навыками и/или опы-

том преобразования (транс-
формации) теоретического 

материала в рамках получе-
ния нового знания 

Обладает навыками и/или 

опытом адаптации техноло-
гий решения профессио-
нальных задач для реальных 
данных / ситуаций / условий 

Обладает навыками  и/или опытом 

применения  методов и  инстру-
ментальных средств решения про-
фессиональных задач на реальных 
данных / ситуаций / условий 

 

Таблица 2 – Шкала оценивания уровня освоения компетенции 

Уровни  

освоения компетенции 

Экзаменационная оценка / 
дифференцированный зачет 

Зачет 

Неудовлетворительный неудовлетворительно не зачтено 

Пороговый удовлетворительно зачтено 

Базовый хорошо зачтено 

Высокий отлично зачтено 
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2. КОМПЕТЕНЦИИ, ЭТАПЫ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

       Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень закрепленных за дисциплиной компетенций  

Код Формулировка компетенции 

Этапы  

формирования  
компетенции 

ПК-4 Владение концепциями и атрибутами качества программного обеспечения 
(надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли лю-

дей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества 
ПК-5 Владение стандартами и моделями жизненного цикла 

Знать, 
уметь,  
владеть 

 

Для оценки качества степени освоения компетенций по дисциплине используются следующие 
оценочные средства.  

Промежуточная аттестация: экзамен в форме письменного и устного опросов, в том числе 
по Skype.  

Текущая аттестация: Тестовый опрос в письменной  форме. Тестовый опрос в устной форме, 
в том числе по Skype. Защита отчета  по ЛР, в том числе по Skype.  

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Компетенция ПК-4 

ПК-4: владение концепциями и атрибутами качества программного обеспечения (надежности, 

безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, процессов, методов, инстру-

ментов и технологий обеспечения качества . 
 Этапы формирования компетенции, показатели и используемые оценочные средства пред-

ставлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Этапы,  показатели и используемые оценочные средства  

Показатели оценивания компетенций по этапам Состав 
Знать Уметь Владеть 

Описание  
показателей 

Обладать знаниями теоре-
тического материала по 

управлению рисками на каж-

дом из этапов ЖЦ программ-

ного проекта (идентификация, 
анализ, планирование, мони-

торинг и управление) 

Проводить качественное 
и количественное описание  
рискообразую-щих факто-

ров;  
вычислять  оценки влия-

ния факторов на цели про-

граммного проекта 

Обладать навыками каче-
ственного и  количествен-

ноего описания   рискообра-
зующих факторов;  оценки  

влияния факторов на цели 

программного проекта 
  

Виды  

занятий 

Лекции,  

лабораторная работа, 
самостоятельная работа 

Лабораторная работа, са-
мостоятельная 

работа 

Лабораторная работа, 
самостоятельная 

работа 
Используемые 
оценочные  
средства  

Тестирование,  экзамен,  

контрольная работа 
 

Отчет по ЛР 

 

Отчет по ЛР 

 

Критерии  и уровни оценивания  компетенции на  каждом этапе приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Критерии и уровни оценивания компетенции  

Критерии оценивания компетенций по этапам Уровни  

оценивания Знать Уметь Владеть 
Отлично  

(высокий  

Способен самостоятельно:  

перечислить  и раскрыть 
 Способен самостоятельно 

и  корректно решать задачи 

Способен при выполнении 

лабораторных работ, самостоя-
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уровень) содержание основных  тер-

минов  по  управлению рис-
ками программного проекта; 
изложить суть методов управ-

ления рисками на каждом этапе 
ЖЦ программного проекта; 
пояснить их использование 

на примере решении  творче-
ских нестандартных задач 

качественного и количествен-

ного описание рискообразую-

щих факторов; вычисления 
оценок влияния факторов на 
цели программного проекта,  
пояснять технологию реше-
ния на творческих нестан-

дартных задачах 

тельно и  корректно приме-
нять  методы качественного 

и  количественного описания 
рискообразующих факторов и  

оценки   влияния факторов 
на цели программного про-

екта  
 

Хорошо  

(базовый  

уровень) 

Способен самостоятельно:  

перечислить и раскрыть со-

держание основных терми-

нов  по  управлению рисками 

программного проекта; 
изложить суть методов  по 

управлению рисками на каж-

дом этапе ЖЦ программного 

проекта, пояснить их ис-
пользование на примере ре-
шении стандартных  задач 

Способен самостоятельно 

и  корректно решать задачи: 

качественного и количест-
венного описание   рискооб-
разующих факторов; вычис-
ления оценок влияния фак-
торов на цели программного 

проекта,  пояснить техноло-

гию решения  на стандарт-
ных  задачах 

Способен при выполнении 

лабораторных работ, кор-

ректно применять  методы 

качественного и  количест-
венное описание   рискообра-
зующих факторов и  оценки   

влияния факторов на цели 

программного проекта, поль-
зуясь методическими и спра-
вочными материалами  

Удовлетво-

рительно 

(пороговый  

уровень) 

Способен: перечислить и 

раскрыть содержание основных  
терминов по управлению рис-
ками программного проекта 
через выбор варианта  ответа  
из предложенного списка; 
изложить суть методов  по 

управлению рисками на каж-

дом этапе ЖЦ программного 
проекта через выбор варианта 
ответа из предложенного списка  

Способен корректно ре-
шать задачи качественного и 

количественного описание   
рискообразующих факторов, 
вычисления оценок влияния 
факторов на цели программ-

ного проекта, обращаясь за 
помощью к преподавателю 

 Способен при выполнении 

лабораторных работ кор-

ректно применять  методы 

качественного и  количест-
венного описания   рискооб-
разующих факторов и оценки   

влияния факторов на цели 

программного проекта, об-

ращаясь за помощью к пре-
подавателю 

 3.2. Компетенция ПК-5 

ПК-5: владение стандартами и моделями жизненного цикла 
Этапы формирования компетенции, показатели и используемые оценочные средства 

представлены  в таблице 6. 

Таблица 6 – Этапы, показатели и используемые оценочные средства формирования компетенции 

Показатели оценивания компетенций по этапам Состав 
Знать Уметь Владеть 

Описание  
показателей 

Обладать   теоретическими 

знаниями по содержанию: 

стандартов по  управлению  

проектами, управлению ЖЦ 

создания ПП; 

моделей ЖЦ  разработки ПП; 

моделей  и алгоритмов ка-
лендарного планирования ра-
бот программного проекта   

Разрабатывать кон-

цепцию программного 

проекта;  
проводить структур-

ную  декомпозицию 

работ проекта; 
 формировать кален-

дарные  планы выпол-

нения работ;  
 составлять бюджет 

программного проекта 

Обладать  навыками: 

разработки концепции про-

граммного проекта; 
 структурной декомпозиции 

работ программного проекта;   
 календарного  планирования 

работ программного проекта; 
составления бюджет про-

граммного проекта; 
применения  одного  из па-

кетов прикладных программ  

по управлению проектами 

Виды  

занятий 

Лекции, тесты,   

лабораторные работы, 

самостоятельная работа 

Лабораторные работы,  

самостоятельная работа 
Лабораторные работы, 

самостоятельная работа 

10522



 14 

Используемые 
оценочные  
средства  

Тестирование,  экзамен,  

контрольная работа 
 

Отчет по ЛР 

 

Отчет по ЛР 

 

Критерии  и уровни оценивания  компетенции на  каждом этапе приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Критерии и уровни оценивания компетенции   

Критерии оценивания компетенций по этапам Уровни  

оценивания Знать Уметь Владеть 
Отлично  

(высокий  

уровень) 

Способен самостоятельно:  
раскрыть содержание стан-

дартов: по управлению  про-
ектами; управлению ЖЦ 

создания ПП; моделей ЖЦ 

разработки ПП; 

изложить суть модели  и 

алгоритмов календарного 

планирования работ про-

граммного проекта и пояс-
нить их использование при 

решении профессиональных  

задач на  творческих не 
стандартных примерах 

 Способен самостоятельно 
и  корректно решать задачи: 

 разработки концепцию 

программного проекта;  
  структурной  декомпо-

зицию работ проекта; 
формирования календар-

ные  планы выполнения 
работ;  

    составления бюджет 
программного проекта,    
пояснять технологию ре-
шения на   творческих не-
стандартных   задачах  

Способен при выполнении 

ЛР самостоятельно и  коррект-
но применять: 

 методики разработки кон-

цепции программного проекта;  
  методы структурной  де-

композицию работ проекта; 
    модели и алгоритмы фор-

мирования календарных  пла-
нов выполнения работ;  

   методики составления бюд-

жета программного проекта; 
  один из пакетов прикладных 

программ управлению проектами   

Хорошо  

(базовый  

уровень) 

Способен самостоятель-
но:  раскрыть содержание 
стандартов:  по   управле-
нию  проектами; управле-
нию ЖЦ создания ПП; мо-

делей ЖЦ  разработки ПП; 

изложить суть модели  и 

алгоритмов календарного 

планирования работ про-

граммного проекта, пояс-
нить их использование на 
примере решении стандарт-
ных  задач  

Способен самостоятель-
но корректно решать зада-
чи качественного и количе-
ственного описание   рис-
кообразующих факторов, 
вычисления оценок влия-
ния факторов на цели про-

граммного проекта,  пояс-
нить технологию решения 
задач на модельных при-

мерах 

Способен при выполнении 

ЛР корректно применять: 
методики разработки кон-

цепции программного проекта;  
  методы структурной  де-

композицию работ проекта; 
  модели и алгоритмы фор-

мирования календарных  пла-
нов выполнения работ;  

 методики составления бюд-

жет программного проекта; 
  один из пакетов прикладных 

программ управления проекта-
ми, пользуясь методическими и 

справочными материалами  

Удовлетво-

рительно 

(пороговый  

уровень) 

Способен  перечислить и 

раскрыть содержание основ-
ных  терминов  по  управле-
нию рисками программного 

проекта через выбор вари-

анта ответа  из предложен-

ного списка; 
изложить суть методов  по 

управлению рисками на каж-

дом этапе ЖЦ программно-

го проекта через выбор ва-
рианта ответа из предло-

женного списка  

Способен корректно ре-
шать задачи качественного 

и количественного описа-
ние   рискообразующих 
факторов, вычисления оце-
нок влияния факторов на 
цели программного проек-
та, обращаясь за помощью 

к преподавателю 

Способен при выполнении 

ЛР корректно применять: 
методики разработки кон-

цепции программного проекта;  
  методы структурной  де-

композицию работ проекта; 
    модели и алгоритмы фор-

мирования календарные  планы 

выполнения работ;  
   методики составления бюд-

жета программного проекта; 
  один из пакетов прикладных 

программ управления проектами, 

периодически обращаясь за 
помощью к преподавателю 

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

4.1. Промежуточная аттестация — экзамен 
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Промежуточная аттестация реализуется посредством проведения экзамена. Экзамен может быть 
проставлен по рейтингу, полученному студентом по результатам освоения компетенции в течение 
семестра,  либо проведен в формате устного опроса. К экзамену допускаются студенты, успешно 

выполнившие лабораторные работы. Для проведения составляются билеты. В билете содержатся 2 

теоретических вопроса и 1 практическое задание. 

Список теоретических вопросов к экзамену  
 1. Дайте понятие программного проекта и перечислите его специфические особенности. Приведите 

определение программного продукта. Перечислите свойства ПП как объекта интеллектуальной собствен-

ности. 

2. Дайте понятия цели, результата и ограничений программного проекта. Раскройте смысл характери-

стик «железного треугольника» при управлении программными проектами. В чем состоит процедура дос-
тижения компромисса между  характеристиками? 

3. Поясните технологию оценки привлекательности программного проекта методом экспертных оце-
нок. Поясните содержание гибридной модели  оценки перспективности концепции программного проекта. 

4. В чем состоит основные идеи: определения рыночной цены на ПП на основе точки безубыточности; 

формирования договорной цены на разработку программного продукта на основе прямого метода определе-
ния размеров программного продукта? 

5. Перечислите и прокомментируйте семь групп процессов, описанных в ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-

2010. 

6. Прокомментируйте содержание процессов: «Анализ требований»  и  «Проектирование архитектуры» 

стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. 

7. Прокомментируйте содержание процессов: «Детальное проектирование» и «Конструирование» 

стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. 

8. Раскройте содержание модели быстрой разработки приложений ПП. 

9. Раскройте содержание спиральной модели ЖЦ разработки ПП. 

10. Поясните технологию и раскройте содержание и представление структурной декомпозиции работ 
программного проекта. 

11. Дайте определение и приведите пример понятий «риск» программного проекта и «рискообразую-

щий фактор». 

12. Раскройте содержание  качественного  описания рискообразующих факторов. 
13. Приведите классификатор рискообразующих факторов и пример их классификации. 

14. Раскройте содержание и методы определения  показателей вероятности и негативных последствий 

рискообразующих факторов. 
15. Поясните процедуру ранжирования рискообразующих факторов по степени опасности последствий 

от их наступления. 
16. Раскройте содержание модели функциональных зависимостей определения рисков программного 

проекта. 
77. Раскройте содержание стратегий по управлению рисками, приведите примеры конкретных меро-

приятий по каждой из стратегий. 

18. Раскройте содержание этапа мониторинга и управления рисками. 

19. Дайте понятие сегментирования промышленного рынка, перечислите и прокомментируйте прин-

ципы, на основе которых выделяются сегменты. Приведите и прокомментируйте переменные сегментиро-

вания рынка потенциальных пользователей ПП. 

 20. Дайте понятие позиционирования ПП. Приведите и прокомментируйте классификацию потребите-
лей с точки зрения их отношения к приобретаемому программному продукту. 

21. Поясните основную идею метода экспертных оценок, перечислите основные этапы организации 

экспертизы. Дайте сравнительный анализ различных методов определения предпочтений объектов. 
22. Приведите понятия функции предпочтения, назовите основные из них. 

Практическое задание 

Рассчитать числовые характеристики полный резерв времени сетевой модели  и  определить  
критический путь. 

 

 

 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 
 
7 
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Числовые характеристики сетевой модели 

Параметры работ 
Ранние сроки Поздние сроки Резервы времени 

Номер 

работы Длительность 
начала окончания начала окончания   

        

        

        

        

 

4.2. Текущая аттестация (текущий контроль освоения компетенций) 

 

4.2.1. Тестирование 

Тестирование проводится в целях оперативного мониторинга качества усвоения теоретического и 

практического материала (таблица 8).  

Таблица 8 – Шкала оценивания компетенций при тестировании 

Уровень освоения компетенции 
Шкала оценивания 

Высокий уровень Базовый уровень Пороговый уровень 
Удельный вес правильных  
ответов по темам дисциплины, 

связанным с соответствующей 

компетенцией, % 

Более 90 70–90  50–70  

 

Список  вопросов для проведения тестирования 

1. Выделите четыре характерные особенности программного продукта как интеллектуального цифро-

вого товара: 
2. Выделите из представленного множества три особенности управления программными проектами: 

3. Выделите из представленного множества верный вариант ограничений «железного треугольника» 

проекта: 
4. Выделите из представленного множества пять этапов (фаз) жизненного цикла проекта приведенных 

в стандарте PMBOK: 

5. Укажите правильную последовательность фаз ЖЦ разработки программного проекта: 
6. Выделите четыре области знаний управления проектом приведенных в стандарте PMBOK: 

7. Выделите из представленного множества пять  моделей жизненного цикла разработки ПП: 

8. Выделите три основных достоинства каскадной модели ЖЦ ПП: 

9. Выделите три основных недостатка каскадной модели ЖЦ ПП: 

10. Выделите три основных достоинства V-образной модели ЖЦ ПП: 

11. Выделите три основных недостатка использования V-образной модели ЖЦ ПП: 

12. V-образную модель ЖЦ ПП целесообразно использовать когда: 
13. Выделите три основных достоинства модели прототипирования 
14. Выделите три основных достоинства модели быстрой разработки приложений: 

15. Выделите три основных недостатка использования модели быстрой разработки приложений: 

16. Модель быстрой разработки приложений рекомендуется применять в случаях когда: 
17. Выделите три основных достоинства инкрементной модели ЖЦ ПП: 

18. Выделите три основных достоинства спиральной модели ЖЦ ПП: 

19. Выделите три основных недостатка использования спиральной модели ЖЦ ПП: 

20. Спиральную модель ЖЦ ПП рекомендуется применять в случаях когда: 
21. Укажите правильную последовательность этапов ЖЦ разработки ПП разработка  
22. Выделите пять стадий разработки ПП определенных ГОСТ 19.102-77 ЕСПД «Стадии разработки»: 
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23. Выделите из представленного списка четырех участников проекта: 
24. Выделите из представленного списка четыре функциональные ролевые группы управления проек-

том характерных для методологии Microsoft Solutions Framework: 

25. Выделите из представленного списка четыре функциональные ролевые группы управления проек-
том характерных для методологии Microsoft Solutions Framework: 

26. Выделите из представленного списка четыре функциональные обязанности участника команды 

проекта характерные для методологии Microsoft Solutions Framework: 

27. Выделите четыре стратегии руководителя при управлении командой программистов: 
28. Какое из определений наиболее полно раскрывает этап инициации проекта: 
29. Выделите четыре характерных действия фазы инициации проекта: 
30. При генерации привлекательных идей проекта необходимо соблюдать следующие принципы: 

31. При бизнес-обосновании потребности или необходимости для общества будущего программного 

продукта предлагается рассматривать в четырех аспектах: 
32. При оценке перспективности концепции проекта с точки зрения его коммерческой привлекатель-

ности (необходимости) в качестве критериев отбора концепций рекомендуется рассматривать четыре пока-
зателя: 

33. Гибридная модель оценки перспективности концепции рыночного программного продукта осно-

вана на трех группах показателей: 

34. Укажите правильную последовательность действий фазы «Планирование проекта»: 

35. Выделите из представленного перечня виды контроля календарного плана проекта: 
36. Структурная декомпозиции работ проекта — это: 

37. Выделите из представленного списка четыре исходных элемента задачи календарного планирова-
ния проекта 

38. В формуле ( , ) ( , ) 4 ( , ) ( , ) / 6
o b p

t i z t i z t i z t i z = + +  приведены три типа оценок трудоемкости рабо-

ты — выберите правильные из них: 

39. Зависимость между двумя работами проекта типа «Финиш-Старт»: 

40. Критический путь образуют совокупность взаимосвязанных работ, у которых раннее и позднее 
времена начала и окончания работ:  

41. Критическая работа — это: 

42. При разработке программного проекта могут возникнуть четыре типа рисков: 
43. Укажите последовательность этапов процесса управления рисками: 

44. Описание каждого из факторов риска следует проводить по схеме: 
45. Элементы матрицы <вероятность-воздействие> определяется путем: 

46. Выделите четыре категории опасности проявления рискообразующих факторов: 
47. Мониторинг и управление рисками включает в себя следующие задачи: 

4.2.3. Лабораторные работы  

Перечень лабораторных работ 

1. Разработка концепции рыночного программного продукта 
2. Структурная декомпозиция работ и формирование календарного плана реализации  

     программного проекта 
3. Управление рисками программного проекта 

4.2.4. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа студента является обязательным разделом основной образовательной 

программы подготовки бакалавра  и реализуется в форме изучения литературных источников при 

подготовке к выполнению лабораторных  и контрольной работ. 
Темы для самостоятельной работы: 

1) сегментация рынка ПП;   
2) ценообразование на рынке ПП; 
3) календарное планирование; 
4) метод экспертных оценок; 
5) алгоритм расчета критического пути. 
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